

Planning chemische plastic recycling Alphen

- 2020 – Q1 haalbaarheidsstudie, business plan
- Q2 besluitvorming, kontraktering partijen, financieringsfase
- Q2 aanschaf grond, bestelling techniek
- Q3/Q4 bouwfase project
- 2021 – Q1/Q2 opstart en inregelen verwerking
- Q2 - start operationele fase